



ONG IDELA  
BP 24 : Tahoua  
Tel : 96 48 47 82/21.615.214  
Email: idelaong@yahoo.fr

---

**1<sup>er</sup> RAPPORT INTERMEDIAIRE**

**PROJET D'AMENAGEMENT D'UN SITE AGRICOLE DE  
2 x 2.7 HA A INADOUGOU M DANS LA COMMUNE  
RURALE DE KAOU DEPARTEMENT DE TCHITABARADEN**



**Mai 2016**

**RAPPORT D'ETAPE NARRATIF**

**1. INTRODUCTION**

1. Titre du projet	PROJET D'AMENAGEMENT D'UN SITE AGRICOLE DE 2 x 2.7 HA A INADOUGOUM DANS LA COMMUNE RURALE DE KAOU DEPARTEMENT DE TCHITABARADEN
2. secteurs	WASH
3. Durée	3 mois
4. Organisation Partenaire	ONG IDELA /Tahoua

L'ONG « Initiatives pour le développement local en Afrique » dénommée « IDELA » à contractualisé avec l'association néerlandais « eau pour la vie » dénommée "AMAN IMAN" pour la réalisation d'une prestation de service. Il s'agit de l'Aménagement d'un périmètre irrigué au niveau du village de INADOUGOUM (Commune Rurale de Kaou/ département de Tchintabaraden)

Ce projet d'une durée de 3 mois vise à améliorer les conditions de vie des populations du village à travers la mise en œuvre des activités de culture de contre saison.

Depuis la signature de protocole d'accord le 20 mars 2016 l'ONG IDELA s'est attelé à mettre en œuvre les activités dudit projet parmi les quelles :

1. Sensibilisation et organisation de la population
2. Clarification du statut foncier du site à aménager
3. Confection de la retenue d'eau
4. Clôture grillagé

**2. BILAN DES ACTIVITES DU PROJET**

**2.1 Activité 1 : Mission de lancement du projet :**

La première activité du projet à été la mission d'information sensibilisation des bénéficiaires couplée au lancement du projet. Cette activité à été conduite par secrétaire Exécutif de l'ONG Idela Mr ABOUBACAR NASSER. Etaient également présent lors de cette mission;



- Le maire de la commune de KAO et président de la commission foncière communale (cofocom) Mr HAMADI ROUSMAN.
- le directeur régional de l'hydraulique et de l'assainissement de Tahoua de Tahoua Mr MATO HAROUNA coresponsable du suivi technique des travaux.
- le Représentant de l'association Aman-Iman Mr ABAKOULA ARGALALESS.
- Le chef du village d'Inadougoum.



Trois (03) points soutendent cette mission:

- informer les autorités coutumières et la population du village d'INADOUGOUM que l'association AMAN-IMAN a accepté de financer le projet d'aménagement du périmètre irrigué.
- Expliquer aux autorités coutumières et aux populations du village d'INADOUGOUM, les modalités de mise en œuvre du projet et solliciter leur pleine participation aux activités du projet.
- Clarifier et formaliser le statut foncier du périmètre à aménager pour éviter

L'enthousiasme des populations d'Inadougoum a été à la hauteur de l'annonce faite par l'équipe de l'ONG IDELA. Les hommes et les femmes étaient visiblement heureux d'apprendre que leur village va bénéficier d'un périmètre aménagé qui leur permettra de pratiquer des activités maraichères. La satisfaction des populations a été plus grande lorsque le secrétaire exécutif a annoncé que les travaux démarreront bientôt et ne dureront que trois (03). Autrement dit les populations pourront commencer les cultures de contre saison dès la fin de la campagne hivernale ou même expérimenter le maraichage en hivernage.

Prenant la parole à leur tour, le maire de la commune rurale de Kaou et le chef du village d'Inadougoum ont remercié l'association Amen iman pour ces multiples efforts à l'endroit de la population d'Inadougoum. Ils ont également pris les engagements de mettre tout en œuvre pour sécuriser l'investissement réalisé et le rentabiliser. **En Expliquant les modalités de mise en œuvre du projet**, le secrétaire exécutif de l'ONG a expliqué que la mise en œuvre pratique du projet revient à l'ONG Idela sous la double supervision technique de la direction régionale de l'hydraulique et de l'assainissement de Tahoua et la direction de département du GR de Tchintabaraden. Néanmoins pour le recrutement de la main d'œuvre non qualifiée, la priorité sera donnée à la population locale. Il s'agit de permettre à la population locale d'avoir un revenu lui permettant de faire face aux petits besoins quotidiens.

**La clarification du statut foncier** du périmètre à aménager a été le dernier point évoqué par cette mission. Il faut préciser que le site a été prêté par Mr-Alhousseini Toungou pour une durée de 12 ans. Les autres conditions liées à ce prêt sont consignées dans l'acte de transaction foncière. Cette transaction a été formalisée par acte de la commission foncière communale représentée par son président le maire la commune de Kaou.

## 2.2 Activité 2. Réalisation de la Retenue



Les travaux de la retenue ont commencé le levé topographique pour mieux apprécier la pente naturelle du terrain et mieux positionner l'ouvrage afin de canaliser l'essentiel de l'écoulement provenant du versant vers la retenue. Puis s'en est suivi un sondage à la tarière pour mieux apprécier la coupe de sol et éviter de dépasser la couche

d'argile imperméable. Le sondage à la tarière à permis de fixer la profondeur de la retenue à 1 m.

Les travaux d'excavation ont été réalisés à l'aide d'un bull excavateur. Ces travaux ont aboutit à la réalisation d'une retenue de 100 m x 100 m x 1 m soit un volume de 100 000 m<sup>3</sup>. Les travaux d'enrochement (cordon pierreux) ont été également réalisés en amont de la retenue pour réduire la vitesse de l'eau et limiter le charriage.



### 2.3 Activité 3 clôture grillagée



Les préparatifs de travaux de la clôture grillagée ont également commencé le 05/05/2016. Le tableau suivant dresse l'état d'avancement des travaux relatifs à la réalisation de ladite clôture grillagée.

Activités	Etat d'avancement
Confection de 28 rouleaux de grillage de maille 50	Achevé
Confection de 225 cornières simples	Achevé
Confection de 14 cornières intermédiaires	Achevé
Confection de 4 cornières d'angle	Achevé
Achat des tendeurs et fils galvanisé	Achevé
Fabrication du portail métallique de 3*1.5 m	terminer
Acheminement du matériel sur le site	En cours
Pose de la clôture	Du 25 au 30/05.2016

### 2.4 Mission de supervision technique

Une mission de supervision technique composée

- du directeur départemental du GR de Tchintabaraden
- du directeur départemental de l'hydraulique de Tchintabaraden,
- du directeur départemental du Génie rural de Tahoua
- du directeur régional de l'hydraulique et de l'assainissement de Tahoua
- du maire de la commune de Kao

S'est rendu le 03/05/2016 sur le site d'Inadougoum pour vérifier le déroulement des travaux de réalisation de la retenue colinéaire. Dans l'ensemble les travaux ont été appréciés par les services techniques et des recommandations d'améliorations ont été faites à l'ONG Idela pour améliorer davantage la qualité des travaux. Parmi les recommandations les plus pertinentes, ont retient

- renforcer le compactage du fond de la retenue âpre les premières pluies pour réduire davantage l'infiltration
- réaliser les travaux d'enrochement en amont de la retenue pour limiter le charriage
- réaliser un bassin de 6mx5mx1m qui sera relié au forage pour palier a toutes éventualités
- inclure la retenue dans la clôture grillagée pour éviter les risques de noyade des enfants et des animaux.
- Éviter d'alimenter la retenue par le réservoir destiné à l'alimentation en eau potable de la population.

### **3. Implication des bénéficiaires dans les réalisations du projet**

L'implication des bénéficiaires dans la mise en œuvre de cette initiative a été totale et effective. Aucun manquement n'a été constaté. La participation au cours de réunions de planification du comité provisoire, La disponibilité des membres des dits comités et leur implication illustre le respect de l'engagement pris.

### **4. Retombées du projet sur les femmes.**



Il est très top de parler des retombé du projet sur les femmes et les autres couches vulnérables du village. Le projet est dans sa phase première. Les infrastructures et le périmètre ne sont pas encore opérationnels

### **5. Incidences sur l'environnement**

Aucune incidence négative majeure sur l'environnement n'est à redouter. Néanmoins pour atténuer d'éventuelles incidences mineures, la retenue sera placée à l'intérieur de la clôture grillagée afin de minimiser les risques de chute des enfants et bétail qui peuvent trainer dans les alentours de la retenue.

Des plantations d'espèces rustiques seront réalisées aux abords immédiats de la retenue pour minimiser les pertes liées à l'évaporation due principalement aux vents et à l'ensoleillement.

#### **6. Leçons à tirer et recommandations**

Dans une zone chroniquement déficitaire comme celle d'Inadougoum, zone où chaque ménage se revendique vulnérables ou extrêmement vulnérables, l'aménagement d'un périmètre irrigué est une opportunité. Néanmoins au regard des habitudes socioculturelles de la dite zone, la mise en place d'un système d'appui conseil de proximité s'avère nécessaire pour augmenter les rendements des cultures et faciliter l'acceptation de l'initiative et la participation effective de tous pour l'intérêt du village.

#### **7. Recommandations**

- Prévoir un système d'appui conseil de proximité

#### **8. Activités du mois prochain**

- Finalisation de la clôture grillagée
- Réalisation d'un bassin d'appoint de 6mx5mx1m et canalisation - Réalisation du réseau californien
- Mise en place du comité de gestion
- Mise en place des motopompes
- Appui en semences et matériels aratoires
- Formation de 20 agriculteurs sur les techniques de jardinage.